



## **Verbale Consiglio di Amministrazione.**

### **Assemblea straordinaria**

Brescello, 15/09/2016

L'assemblea si apre alle ore 19.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello.

Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00. Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:

<b>Nominativo</b>	
Borettini Renato	Presente
Ferrari Gian Luca	Presente
Graziani Davide	Presente
Lai Angelo	Presente
Sanfelici Italo Gino	Presente

L'assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Breve resoconto del presidente).

Il presidente comunica di aver redatto personalmente il progetto secondo le direttive CdA assemblea del 05/08/2016 in quanto, dopo la conferenza dei servizi del 05/08/2016, risultava necessario presentarne uno per avere il nulla osta idraulico entro il 20/08/2016. Stante il periodo (agosto) e il breve tempo a disposizione, anche l'unico professionista che si era reso disponibile a maggio con un preventivo di circa € 20.000,00 non poteva fare il progetto in quanto in vacanza. Il progetto è stato dunque compilato dal presidente in qualità di ingegnere libero professionista e protocollato ad AIPO in data 10/08/2016 (ns. protocollo PU032-16), entro le tempistiche richieste. Il nulla osta idraulico è pervenuto in data 08/09/2016. Il quantitativo di terra effettivamente necessario a progetto è di circa 6500m<sup>3</sup>, maggiore dunque di quanto richiesto.

Inoltre in data 08/08/2016 il presidente ha inviato protocollo PU032-16 ad ARPAE SAC per l'ottenimento dei diritti di concessione della terra.

Infine in data 09/09/2016 è stato presentato il progetto in Comune per l'inoltro in Soprintendenza, già preventivamente contattata dal presidente.

Il presidente comunica che i lavori di svasso sono iniziati e che presumibilmente a partire da lunedì 26/09/2016 inizierà ad arrivare terra sull'arginatura.



**Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello**

c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia

Pec: [consorziooghiarole@pec.it](mailto:consorziooghiarole@pec.it) mail: [info@consorziooghiarole.it](mailto:info@consorziooghiarole.it) [www.consorziooghiarole.it](http://www.consorziooghiarole.it)

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Il presidente comunica anche che gli avvisi di Equitalia sono stati trasmessi e pronti per la postalizzazione.

Si discute il secondo punto all'ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Approvazione capitolato da trasmettere a fornitori). Il CdA esamina i documenti:

1. Computo lavori 09-2016
2. Capitolato rialzo e ringrosso 09-2016
3. PU042-16 (accompagnamento capitolati)
4. Progetto licenziato con nulla osta idraulico
5. Relazione semplificata Soprintendenza

Approvandoli all'unanimità senza riserve. Il CdA autorizza la pubblicazione sul sito internet dei documenti di cui ai punti da 1 a 4 e fissa il termine ultimo per la presentazione delle offerte il 23/09/2016 ore 23.00.

Si discute il terzo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali). Il presidente comunica che per la compilazione del progetto compresa la relazione semplificata della soprintendenza richiede la cifra di € 5.700,00 + IVA. Il CdA approva all'unanimità in via provvisoria.

Il presidente comunica che AIPO ha richiesto certificazione dell'altezza dell'arginatura dopo i lavori. Per questa ragione propone di impiegare le piastre metriche in c.c.a. installate in banca quale riferimento per i lavori e per le verifiche chiedendo l'autorizzazione alla misura delle stesse tramite WGS84. Il lavoro preventivato dalla ditta STAF è pari a € 350,00 + IVA. Il CdA approva all'unanimità.

Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 21.30 la riunione viene sciolta.

LCS